

## ⑤ 照査報告書

# 照 査 一 覧 表

城山公園（丸之内）法面災害復旧工事に伴う実施設計業務委託（予備・詳細）

作業内容	基本条件の照査	細部条件の照査	報告書の照査
応急対策工設計			
1. 落石防護柵 詳細設計	令和6年7月29日	令和6年8月28日	令和7年2月14日
恒久対策工設計			
2. 法面工 予備設計	令和6年10月19日	令和6年11月15日	令和7年2月14日
3 法面工 詳細設計 アンカー付場所打ち法枠	令和6年10月20日	令和6年12月17日	令和7年2月15日
4. 擁壁・補強土 予備設計	令和6年10月19日	令和6年11月20日	令和7年2月15日
5. モタレ式擁壁 詳細設計	令和6年10月20日	令和6年12月14日	令和7年2月17日
6. 渓流保全工 詳細設計	令和6年10月19日	令和6年12月16日	令和7年2月17日
7. 一般構造物基礎工 詳細設計	令和6年10月20日	令和6年12月17日	令和7年2月18日
8. 道路詳細設計 予備設計なし	令和6年10月20日	令和6年12月16日	令和7年2月18日